



## Anfrage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04063**  
Datum: 08.05.2018  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser: Scholtyssek,  
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	30.05.2018	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Anfrage des Stadtrates Andreas Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zum Rundweg Hufeisensee**

Im März 2015 beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan Hufeisensee. Integrierter Bestandteil ist der Bau eines asphaltierten Rundweges. Realisiert wurden bislang erst die Bauabschnitte 1 bis 3, was nicht einmal der Hälfte des Weges entspricht. Vorgesehene Parkplätze wurden ebenfalls noch nicht realisiert. In der Antwort auf meine Anfrage vom Mai 2016 (VI/2016/01932) erläuterte die Verwaltung, die Bauabschnitte 4 und 5 sollten im 2. Quartal 2017 abgeschlossen sein. Auf die Anfrage vom April 2017 zum Baufortschritt (VI/2017/02968) gab die Verwaltung an, den 4. Bauabschnitt bis Ende 2017 realisieren zu wollen. Für den 5. Bauabschnitt würden derzeit die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet. Zum nunmehr 2. Quartal 2018 sind in beiden Bauabschnitten keinerlei Bauaktivitäten ersichtlich.

- 1. Wann plant die Stadt den Bau des Rundweges fortzusetzen?**
- 2. Aus welchen Gründen verzögert sich das Projekt zunehmend?**
- 3. Wie beurteilt die Stadt die Umsetzung des im April 2017 benannten Zeitplanes?**
- 4. Warum erfolgte bislang keine seitliche Erdandeckung des 3. Bauabschnittes?**
- 5. Aus welchen Gründen hat die Stadtverwaltung den Wegabschnitt in dieser Form abgenommen?**

gez. Andreas Scholtyssek  
Stadtrat